

Anfrage der Fraktion CDU/FDP/BfM
öffentlich

Datum
13.01.2017

Nummer
F0003/17

Absender

Fraktion CDU/FDP/BfM

Adressat

Oberbürgermeister
Herrn Dr. Lutz Trümper

Gremium

Sitzungstermin

Stadtrat

26.01.2017

Kurztitel

Bautätigkeiten - Eisenbahnunterführung Ernst-Reuter-Allee

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Trümper,

die Baustelle an der Eisenbahnunterführung Ernst-Reuter-Allee ist für viele Magdeburgerinnen und Magdeburger eine große Herausforderung.

In der Ratssitzung im Dezember 2016 wurde uns mitgeteilt, dass der Zeitplan zur Durchführung der Bautätigkeiten nicht eingehalten werden kann.

Umso erstaunlicher finden wir die Situation, dass zwischen den Feiertagen (Dezember 2016), trotz des guten Wetters, die Bautätigkeiten eingestellt worden sind.

Deshalb fragen wir an:

1. Wie ist die Verzögerung im Bauablauf zustande gekommen?
2. Welchen Einfluss hat die Stadt Magdeburg auf die Art der Durchführung der Bautätigkeiten?
 - 2.1 Weshalb wurde zwischen dem 26.12.16 und den 04.01.17 nicht gearbeitet?
 - 2.2 Welche Gründe liegen für den Stillstand der Bautätigkeiten vor?
 - 2.3 Welche Möglichkeiten bestehen, Stillstand zu vermeiden?
3. Gibt es Vertragsstrafen oder Sanktionen für eine Überschreitung der vorgesehenen Bauzeit?
4. Welche Möglichkeiten bestehen, die Sperrzeiten so gering wie möglich zu halten?

Wir bitten um eine mündlich und eine ausführliche schriftliche Stellungnahme.



Dr. Klaus Kutschmann
Stadtrat Fraktion CDU/FDP/BfM



Gerhard Häusler
Stadtrat Fraktion CDU/FDP/BfM