

# Landeshauptstadt Magdeburg

## Stellungnahme der Verwaltung

öffentlich

Stadtamt	Stellungnahme-Nr.	Datum
EB KGM	S0301/16	25.11.2016
zum/zur		
F0208/16 - Fraktion CDU/FDP/BfM    Stadtrat Schumann		
Bezeichnung		
Anfrage: Sanierungsstau Gruson Gewächshäuser		
Verteiler		Tag
Der Oberbürgermeister		20.12.2016

Zur Anfrage F0208/16 Sanierungsstau Gruson Gewächshäuser wird wie folgt Stellung genommen:

### zu 1.

**Ist eine Fortsetzung der Sanierungsarbeiten an den Gruson Gewächshäusern, Ersatzneubauten Kakteen- und Farnhaus sowie Wintergarten, für 2017 geplant?**

Ja, es ist eine Fortsetzung geplant. Die Vorplanung für Ersatzneubauten des Kakteen- und Farnhauses sowie des Wintergartens ist abgeschlossen. Die diesbezügliche Drucksache DS0482/16 soll am 16.02.2017 durch den Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr beschlossen werden. Danach könnte in 2017 die EW-Bau erarbeitet und nach Beschlussfassung durch den Stadtrat der Bauantrag eingereicht werden. Es ist davon auszugehen, dass dann die Baugenehmigung in 2018 erteilt wird. Danach könnte die weitere Planung einschließlich der Ausschreibung der Bauleistungen erfolgen, um im Frühjahr 2019 mit der Errichtung der Ersatzneubauten beginnen zu können. Die Realisierung der Maßnahmen ist nur in der warmen Jahreszeit möglich.

### zu 2.

**Welche finanziellen und technischen Möglichkeiten sind für die Fortsetzung der Sanierung geplant?**

Die Kostenschätzung weist Gesamtkosten in Höhe von ca. 2.631.000,00 € für die Errichtung von Ersatzneubauten für das Kakteen- und Farnhaus sowie des Wintergartens aus. Die Ersatzneubauten der drei Schauhäuser müssten aus dem städtischen Haushalt finanziert werden.

Die Reparaturen im Farnhaus sind provisorisch erfolgt.

Ulrich