

Landeshauptstadt Magdeburg

Stellungnahme der Verwaltung öffentlich

Stadtamt	Stellungnahme-Nr.	Datum
Amt 66	S0074/19	25.02.2019
zum/zur		
F0056/19 Fraktion CDU/FDP/BfM Stadtrat Häusler		
Bezeichnung		
Stand Sanierung Fuß- und Radweg Olvenstedter Chaussee zwischen der Fa. Quast und Döppler Grund 1		
Verteiler	Tag	
Der Oberbürgermeister	12.03.2019	

Da die Maßnahme „Sanierung Fuß- und Radweg Olvenstedter Chaussee zwischen der Firma Quandt und Döppler Grund 1“ in mehreren Prioritätenlisten in den verschiedensten Jahren vergebens stand, muss leider anhand von Fortschrittskontrollen durch den Stadtrat die Realisierung abgesichert werden.

Die Stadtverwaltung möchte zur Anfrage F0056/19 wie folgt Stellung nehmen:

1. Was ist bisher für die Umsetzung geschehen?

Im Jahr 2018 erfolgte ein Baugrundgutachten. Die Planung wurde begonnen. Auf Grund nicht ausreichend vorhandener Planer im Tiefbauamt wurde das Bauvorhaben planungsseitig unterbrochen und in das Jahr 2019 verschoben.

2. Welche Maßnahmen sollen wann erfolgen?

Im Jahr 2019 erfolgt nach Personalaufstockung im 1. Halbjahr die weitere Planung der Bauleistung, Abstimmung mit den Trägern öffentlicher Belange, die Ausschreibung und Beauftragung. Für den Herbst ist die Baudurchführung vorgesehen. Zwischen Gartenbau Quandt und dem Döppler Grund wird dann der Gehweg auf der Ostseite der Olvenstedter Chaussee mit der Herstellung einer Seitenanlage und Betonsteinpflaster grundhaft erneuert.

Dr. Scheidemann