

Landeshauptstadt Magdeburg

Stellungnahme der Verwaltung

öffentlich

Stadtamt	Stellungnahme-Nr.	Datum
FB68	S0485/24	23.10.2024
zum/zur		
F0298/24 – CDU/FDP-Stadtratsfraktion – SR F. Schuster		
Bezeichnung		
Sachstand Baufortschritt Abfahrt B71 (Magdeburger Ring) zur Bundesstraße 1 (Albert-Vater-Straße)		
Verteiler		Tag
Die Oberbürgermeisterin		12.11.2024

Mit Datum vom 17.10.2024 wurden mit der Anfrage F0298/24 folgende Fragen an die Oberbürgermeisterin gestellt, welche die Stadtverwaltung hiermit beantwortet:

Derzeit wird an der Abfahrt der B71 zur B1 gebaut. Der Zeitraum der Vollsperrung der Abfahrt zur B1 in Fahrtrichtung Norden wird bis zum 31.12.2025 angegeben.

Dazu frage ich die Oberbürgermeisterin:

1. *Wie ist der aktuelle Sachstand zum Baufortschritt?*

Antwort: Die ursprünglich für Frühjahr 2025 geplante Verschwenkung der bauzeitlichen Verkehrsströme von der Westseite auf die fertiggestellte Ostseite des Magdeburger Ringes erfolgt vorfristig im November 2024.

2. *Sind Verzögerungen aufgetreten?*

Antwort: Aufgrund der Optimierung der Bauabläufe kann die Verschwenkung der bauzeitlichen Verkehrsführung (siehe Antwort zu 1.) früher eingerichtet werden und damit bereits noch im Jahr 2024 mit dem Ausbau der westlichen Fahrbahn des Magdeburger Ringes begonnen werden.

3. *Kann derzeit mit dem avisierten Ende der Maßnahmen und damit der Vollsperrung am 31.12.2025 gerechnet werden?*

Antwort: Die Abfahrt zur B1, Richtung Uni-Platz wird mit dem Einrichten der neuen bauzeitlichen Verkehrsführung ab Ende November 2024 vollständig nutzbar sein. Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme Verlegung Magdeburger Ring (nur Straßenbau) wird voraussichtlich Ende des 1. Quartals 2026 sein.

Die Stellungnahme wurde mit der MVB abgestimmt.

J. Rehbaum