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Bautätigkeit am Hasselbachplatz 
Verteiler                                                                                                                                         Tag 
 

Die Oberbürgermeisterin 17.09.2024 

 
 
Zu der in der Sitzung des Stadtrates am 15.08.2024 gestellten Anfrage F0215/24 nimmt 
die Verwaltung wie folgt Stellung: 
 
 
1. Warum wurden großflächige Absperrungen viele Wochen vor dem eigentlichen 
Baubeginn vorgenommen und nicht erst wenige Tage vor dem Baubeginn? 
Mit dem Beginn des 2. Bauabschnittes haben nachweislich direkt am 01.07.2024 die Abriss- 
und Rückbauarbeiten begonnen. Die Sperrung des Gleisbereiches, der Haltestelle und der 
stadtauswärtigen Fahrbahnseite der Otto-von-Guericke Straße war erforderlich, weil dieser 
Bereich als Baustellenzufahrt und -ausfahrt sowie als Abstellfläche für Baumaschinen und 
Baumaterialien genutzt wurde und bis zum Ende der Maßnahme genutzt wird. Somit war die 
Absperrung dieses Bereiches schon von Anfang an nötig, auch wenn die ersten Bautätigkeiten 
in dem abgesperrten Bereich erst später im Verlauf des Baufortschrittes stattgefunden haben. 
 
2. Wie wurden und werden die ansässigen Gewerbetreibenden über die Bautätigkeiten 
informiert und auf dem Laufenden gehalten?  
Bereits am 27.09.2023 wurden die Anlieger im Rahmen einer Informationsveranstaltung 
umfänglich über die Baumaßnahme informiert. Hierzu sei auch auf die Stellungnahme der MVB 
zur Stadtratsanfrage F0058/24 verwiesen. Regelmäßig stehen wir im engen Austausch mit der 
Hasselbachplatzmanagerin Frau Tritz, welche die Schnittstelle zwischen der MVB und den 
Gewerbetreibenden ist. 
 
3. Wie bewerten Sie die bisherigen Baufortschritte? Werden die Zeitpläne derzeit 
eingehalten? Welche Probleme gibt es derzeit? 
Die Baumaßnahme befindet sich im Zeitplan. Aktuell gibt es Probleme bei der 
Leitungsverlegung im Bereich der Sternstraße und der Hallischen Straße vor dem Gebäude der 
Sparkasse. Im Untergrund sind Leitungen sämtlicher Medien zu finden, die im sog. 
koordinierten Leitungsplan nicht eingezeichnet und teilweise durcheinander und übereinander 
verlegt wurden. Hinzu kommen Leitungen, die nicht mehr in Betrieb sind und welche erst nach 
der Freigabe durch sämtliche in Frage kommenden Betreiber geschnitten werden können.  
Diese formellen Verfahren nehmen jedes Mal mehrere Tage in Anspruch. Komplikationen bei 
der Leitungsverlegung sind, gerade im Innenstadtbereich, allerdings keine Seltenheit und sind 
erfahrungsgemäß oft die zeitintensivsten Arbeiten bei solchen Projekten. 
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4. Welche Unterstützung erhalten die Gewerbetreibenden vor Ort von der Stadt? 
Mit Schreiben vom 12.08.2024 bat die Oberbürgermeisterin die Bundesagentur für Arbeit 
Sachsen-Anhalt Nord um Prüfung der Möglichkeit der Gewährung von Kurzarbeitergeld 
aufgrund der besonders herausfordernden Baustellen-Situation am Hasselbachplatz.  
Die Sondernutzungsgebühr wird aufgrund der Notwendigkeit des Rückbaus der Außenterrassen 
sowie der erheblichen baustellenbedingten Einschränkungen für den entsprechenden Zeitraum 
ausgesetzt.  
Zudem besteht die Möglichkeit der Beantragung einer Gewerbesteuerstundung.  
Die Hasselbachplatzmanagerin Frau Tritz steht den Gewerbetreibenden als Ansprechpartnerin 
vor Ort zur Verfügung. 
 
 
Die Stellungnahme wurde mit dem Dezernat für Wirtschaft, Tourismus und regionale 
Zusammenarbeit und der MVB abgestimmt. 
 
 
 
 
Rehbaum  
 
 
 
 
Anlagen 
Anlage 1 – OB-Schreiben an die BA für Arbeit 
Anlage 2 – Pressemitteilung der MVB vom 07.05.2024 
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